
Národný realizačný plán zavedenia registra železničnej infraštruktúry v Slovenskej republike 1/18 

 
 

LETISKO M. R. ŠTEFÁNIKA, 823 05 BRATISLAVA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÁRODNÝ REALIZAČNÝ PLÁN ZAVEDENIA REGISTRA ŽELEZNIČNEJ 

INFRAŠTRUKTÚRY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

 
 v zmysle čl. 6 ods. 1 vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/880/EÚ z 26. novembra 2014 

o spoločných špecifikáciách registra železničnej infraštruktúry a o zrušení vykonávacieho 
rozhodnutia 2011/633/EÚ v platnom znení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bratislava september 2018 

 



Národný realizačný plán zavedenia registra železničnej infraštruktúry v Slovenskej republike  2/18 

OBSAH 
 
SCHVAĽOVACÍ LIST ........................................................................................................................... 3 

 
ÚVOD .......................................................................................................................................... 4 

 
1. HISTORICKÉ A SÚČASNÉ EVIDENČNÉ SYSTÉMY NA ZAZNAMENÁVANIE ÚDAJOV O ŽELEZNIČNÝCH 

INFRAŠTRUKTÚRACH ..................................................................................................................... 4 

1.1. ÚDAJE O ŽELEZNIČNÝCH INFRAŠTRUKTÚRACH V SPRÁVE ŽSR .............................................................. 5 

1.2. ÚDAJE O ŽELEZNIČNÝCH INFRAŠTRUKTÚRACH V SÚKROMNOM VLASTNÍCTVE ......................................... 5 

 
2. USTANOVENIE VZNIKU A VEDENIA REGISTRA ŽELEZNIČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY V EURÓPSKEJ A NÁRODNEJ 

LEGISLATÍVE ............................................................................................................................... 6 

2.1. TECHNICKÝ ROZSAH PÔSOBNOSTI REGISTRA ŽELEZNIČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY .......................................... 7 

2.2. GEOGRAFICKÝ ROZSAH PÔSOBNOSTI REGISTRA ŽELEZNIČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY ...................................... 7 

 
3. ČASOVÝ PLÁN IMPLEMENTÁCIE REGISTRA ŽELEZNIČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY V PODMIENKACH SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY ............................................................................................................................... 11 

3.1. ÚDAJE O KORIDOROCH NÁKLADNEJ DOPRAVY ................................................................................ 11 

3.2. ÚDAJE O ŽELEZNIČNÝCH INFRAŠTRUKTÚRACH UVEDENÝCH DO PREVÁDZKY PO 19. JÚLI 2008................. 12 

3.3. ÚDAJE O ŽELEZNIČNÝCH INFRAŠTRUKTÚRACH UVEDENÝCH DO PREVÁDZKY PRED 19. JÚLOM 2008 ......... 12 

3.4. ÚDAJE O ŽELEZNIČNÝCH INFRAŠTRUKTÚRACH V SÚKROMNOM VLASTNÍCTVE UVEDENÝCH DO PREVÁDZKY 
PRED 19. JÚLOM 2008 ............................................................................................................. 12 

3.5. ÚDAJE O SIETI, NA KTORÚ SA NEVZŤAHUJÚ TSI .............................................................................. 13 

3.6. ČASOVÝ PLÁN IMPLEMENTÁCIE REGISTRA ŽELEZNIČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY - ZHRNUTIE ........................... 13 

 
4. TECHNICKÉ A FINANČNÉ RIEŠENIE NÁRODNÉHO REGISTRA ŽELEZNIČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY ........................... 15 

4.1. ARCHITEKTÚRA NÁRODNÉHO REGISTRA ŽELEZNIČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY .............................................. 15 

4.2. FINANČNÉ ZABEZPEČENIE PROJEKTU NÁRODNÉHO REGISTRA ŽELEZNIČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY ................... 15 

 
ZÁVER ........................................................................................................................................ 17 

 
PRÍLOHA Č. 1 - SCHEMATICKÉ ZNÁZORNENIE KORIDOROV NÁKLADNEJ DOPRAVY NA SIETI ŽSR ............................ 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Národný realizačný plán zavedenia registra železničnej infraštruktúry v Slovenskej republike  3/18 

SCHVAĽOVACÍ LIST 
 
 
 
 
 

NÁRODNÝ REALIZAČNÝ PLÁN ZAVEDENIA REGISTRA ŽELEZNIČNEJ 

INFRAŠTRUKTÚRY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

 
v zmysle čl. 6 ods. 1 vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/880/EÚ z 26. novembra 2014 
o spoločných špecifikáciách registra železničnej infraštruktúry a o zrušení vykonávacieho 
rozhodnutia 2011/633/EÚ v platnom znení 
 
 
 
Vypracoval 
 

Meno a priezvisko Funkcia Dátum Podpis 

Ing. Ivan ŠKODA, EUR ING 
riaditeľ divízie dráh 

a dopravy na dráhach 
  

 
 
 
 
 
 
 
Schválil 
 

Meno a priezvisko Funkcia Dátum Podpis 

Ing. Ján BREJA predseda   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Národný realizačný plán zavedenia registra železničnej infraštruktúry v Slovenskej republike  4/18 

ÚVOD 
 

Slovenská republika (ďalej len „SR“) je vnútrozemský štát v strednej Európe s rozlohou 
49 036 km² a približne s 5,44 milióna obyvateľov. Hraničí s Českou republikou, Rakúskom, Poľskom, 
Ukrajinou a Maďarskom. Hlavným mestom je Bratislava. 

Železnice Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR“) ako samostatný manažér železničnej 
infraštruktúry vznikli rozdelením bývalých spoločných Železníc Slovenskej republiky na manažéra 
infraštruktúry, železničný podnik osobnej dopravy a železničný podnik nákladnej dopravy 
1. januára 2003. Ich postavenie v právnom systéme SR je upravené zákonom Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky z 30. septembra 1993 
(ďalej len „zákon o ŽSR“) v znení neskorších predpisov. 

ŽSR spravujú1 železničné trate s celkovou stavebnou dĺžkou 3 626 kilometrov normálneho (1 435 
mm), širokého (1 520 mm) a úzkeho rozchodu (1 000 mm), z toho celkom 1 598 km železničných 
tratí s inštalovaným traťovým zabezpečovacím zariadením. Ďalej majú v správe 
2 102 železničných priecestí, z toho 1 070 zabezpečených železničných priecestí, 8 415 výhybiek, 76 
tunelov s celkovou dĺžkou 45,007 km a 2 301 mostov s celkovou dĺžkou 51,216 km. 

ŽSR sú podľa zákona o ŽSR prevádzkovateľom železničných dráh vo vlastníctve SR. 
Najdôležitejšími železničnými uzlami sú: Bratislava, Žilina, Košice a Zvolen. Najdlhší železničný tunel 
v SR je Čremošniansky tunel s dĺžkou 4 697 m. 

Na území SR sa nachádza ďalších približne 530 prevádzkovateľov železničných dráh 
v súkromnom vlastníctve. Ide najmä o železničné infraštruktúry (vlečky), ktoré slúžia pre vlastné 
prevádzkové potreby ich vlastníkov, príp. ich prevádzkovateľov. Zvyčajne sú priamo alebo 
prostredníctvom inej vlečky zaústené do siete ŽSR. 

 
 

1. HISTORICKÉ A SÚČASNÉ EVIDENČNÉ SYSTÉMY NA ZAZNAMENÁVANIE ÚDAJOV 

O ŽELEZNIČNÝCH INFRAŠTRUKTÚRACH 
 

Informácie o železničných infraštruktúrach prevádzkovatelia týchto infraštruktúr zverejňujú 
v opise dráhy.  

Opis a označenie dráhy obsahuje základné identifikačné údaje, ktoré definujú technické, 
prevádzkové a situačné parametre dráhy: 

a) celková dĺžka tratí, 

b) celková stavebná dĺžka koľají, 

c) počet výhybiek, 

d) počet mostov, 

e) počet tunelov, 

f) počet železničných priecestí, 

g) počet zabezpečovacích zariadení. 

 

                                                 
1 údaje platné k 31. decembru 2017 
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1.1. ÚDAJE O ŽELEZNIČNÝCH INFRAŠTRUKTÚRACH V SPRÁVE ŽSR 
 

Komplexné informácie o železničnej infraštruktúre v správe ŽSR sú databázovo evidované 
v tzv. pasportoch železničného zvršku, oznamovacej a zabezpečovacej techniky, mostov, tunelov, 
nástupísk a železničných priecestí. Tieto údaje slúžia predovšetkým pre vnútorné zložky údržby 
infraštruktúry ŽSR. 

ŽSR prevádzkujú aj interný automatizovaný systém na zaznamenávanie údajov o železničnej 
infraštruktúre - Informačný systém infraštruktúry. Ide o softvérové riešenie, ktoré je budované tak, 
aby okrem iných potrebných informácií o železničnej infraštruktúre ŽSR obsahovalo aj všetky 
informácie určené vykonávacím rozhodnutím Komisie o spoločných špecifikáciách registra 
železničnej infraštruktúry2 (ďalej len „vykonávacie rozhodnutie“).  

Pre účely prístupu železničných podnikov k železničnej infraštruktúre na komerčné účely 
(prevádzkovanie dopravy na dráhe) vydávajú ŽSR každoročne dokument s názvom „Podmienky 
prístupu k železničnej infraštruktúre“. Tento dokument poskytuje prehľadné informácie 
o železničnej sieti, dôležitých podmienkach pre vstup na železničnú infraštruktúru, zásady 
a postupy pri spoplatnení železničnej infraštruktúry a prideľovaní kapacity infraštruktúry 
a informácie o službách poskytovaných manažérom infraštruktúry železničným podnikom. 

 

1.2. ÚDAJE O ŽELEZNIČNÝCH INFRAŠTRUKTÚRACH V SÚKROMNOM VLASTNÍCTVE 
 

Technické informácie o železničných infraštruktúrach v súkromnom vlastníctve evidujú 
prevádzkovatelia týchto infraštruktúr.  

Opis dráhy v súkromnom vlastníctve, tzv. opis vlečky, obsahuje najmä údaje o: 

a) určení začiatku a konca vlečky, 

b) celkovej stavebnej dĺžke, 

c) dĺžke a označení jednotlivých koľají, 

d) kilometrickej polohe a označení výhybiek, 

e) rozchode koľají, 

f) najvyššom sklone koľají, 

g) najmenšom polomere oblúka, 

h) najväčšej hmotnosti na nápravu, 

i) elektrifikácii, 

j) zabezpečovacom zariadení, 

k) križovaní s cestnými komunikáciami. 

 

 

 

                                                 
2 vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/880/EÚ z 26. novembra 2014 o spoločných špecifikáciách registra železničnej 
infraštruktúry a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia 2011/633/EÚ v platnom znení; Ú.V. EÚ L 356, 12. 12. 2014 
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2. USTANOVENIE VZNIKU A VEDENIA REGISTRA ŽELEZNIČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY 

V EURÓPSKEJ A NÁRODNEJ LEGISLATÍVE 
 

V zmysle článku 49 smernice o interoperabilite3 každý členský štát má uverejniť register 
železničnej infraštruktúry a aktualizovať v ňom údaje. V tomto registri sa uverejňujú hodnoty 
parametrov siete každého príslušného subsystému alebo jeho časti stanovené v príslušnej 
technickej špecifikácii interoperability. 

Železničná agentúra Európskej únie (ďalej len „Agentúra“) za týmto účelom vypracovala 
podrobné špecifikácie položiek pre register železničnej infraštruktúry.  

Vykonávacie rozhodnutie stanovuje základné predpoklady: 

a) register železničnej infraštruktúry je elektronický a spĺňa požiadavky spoločných špecifikácií 
ustanovených v prílohe vykonávacieho rozhodnutia, 

b) registre železničnej infraštruktúry členských štátov sú navzájom prepojené a sú súčasne 
spojené so spoločným používateľským rozhraním, 

c) údaje v registri železničnej infraštruktúry sú spoľahlivé a aktuálne. 

 

Účelom registra železničnej infraštruktúry je 

 poskytovať výrobcom železničných vozidiel pre účely ich projektovania údaje o železničnej 
infraštruktúre, na ktorej má byť železničné vozidlo používané, 

 poskytovať údaje o železničnej infraštruktúre notifikovaným osobám alebo povereným 
právnickým osobám pre účely posudzovania zlučiteľnosti subsystémov so železničnou 
infraštruktúrou, 

 poskytovať údaje o železničnej infraštruktúre pre účely monitorovania vývoja 
interoperabilnej železničnej siete, 

 poskytovať údaje o železničnej infraštruktúre železničným podnikom pre účely overenia 
zlučiteľnosti plánovanej služby vlakovej dopravy so železničnou infraštruktúrou, 

 poskytovať údaje o železničnej infraštruktúre železničným podnikom pre účely výberu 
vhodných železničných vozidiel zaraďovaných do vlakov pre zabezpečenie zlučiteľnosti vlaku 
s parametrami pridelenej trasy a obmedzeniam platným pre danú trasu. 

 

Podľa zákona o dráhach4 vedie register železničnej infraštruktúry v Slovenskej republike 
bezpečnostný orgán, ktorým je Dopravný úrad so sídlom v Bratislave (ďalej len „úrad“). 

 

 

 

 

                                                 
3 smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 z 11. mája 2016 o interoperabilite železničného systému 
v Európskej únii v platnom znení; Ú.V. EÚ L 138/44, 26. 5. 2016 
4 § 103 ods. 2 písm. k) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších 
predpisov 
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2.1. TECHNICKÝ ROZSAH PÔSOBNOSTI REGISTRA ŽELEZNIČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY 
 

Technické údaje o infraštruktúrach uvádzané v registri železničnej infraštruktúry sa vzťahujú na: 

a) štrukturálny subsystém infraštruktúra, 

b) štrukturálny subsystém energia, 

c) pevné zariadenia štrukturálneho subsystému riadenie - zabezpečenie a návestenie. 

 

2.2. GEOGRAFICKÝ ROZSAH PÔSOBNOSTI REGISTRA ŽELEZNIČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY 
 

Geografickým rozsahom pôsobnosti registra železničnej infraštruktúry sú hlavné a vedľajšie 
železničné trate v správe manažéra infraštruktúry ŽSR (obr. č. 1), všetky železničné dráhy 
v súkromnom vlastníctve (vlečky) zaústené do siete ŽSR prostredníctvom odbočkovej výhybky 
a aktívne využívaná železničná infraštruktúra v súkromnom vlastníctve.  

 

 

Obr. č. 1: Sieť ŽSR (číslovanie železničných tratí) 
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Tab. č. 1: Zoznam železničných tratí v správe ŽSR 

Číslo trate Úsek trate Číslo trate Úsek trate 

101 

A Čop (UZ) - Čierna nad Tisou – Košice 
B Čop (UZ) – Čierna nad Tisou (ŠRT) 
C Sátoraljaújhely (MÁV) – Slovenské 

Nové Mesto 
D Barca (St. 1) – Košice nákl. stanica 

(koľ. 101) 
E Barca (St. 1) – Košice nákl. stanica 

(koľ. 102) 

102 
A Užgorod (UZ) - Maťovce (ŠRT) - 

Haniska pri Košiciach (ŠRT) 

103 

A Łupków (PKP) - Medzilaborce -
Michaľany 

B Trebišov – Výh. Slivník 
C Michaľanská spojka 

104 

A Maťovce – Bánovce nad 
Ondavou 

B Stakčín - Humenné 
C Vranov nad Topľou - Trebišov 
D Bardejov – Kapušany pri 

Prešove 
E Bánovecká spojka 

105 A Košice – Kraľovany 106 

A Kraľovany – Žilina - Púchov 
B Odb. Potok – Odb. Váh 
C Varín – Žilina - Teplička – Odb. 

Váh 
D Žilina – Čadca – Mosty 

u Jablunkova (ČD) 
E Budatínska spojka 
F Púchov – Lúky pod Makytou - 

Horní Lideč (ČD) 
G Žilina - Teplička – (koľaj D22) – 

Odb. Váh – (koľaj B2) – Žilina -
Teplička (odch. sk.) – (koľaj A2) 
– Žilina 

107 

A Muzsyna (PKP) – Plaveč – Kysak 
B Orlovská spojka 
C Kysacká spojka 
D Strážske – Prešov 

109 

A Košice - Plešivec 
B Hidasnémeti (MÁV) - Barca 
C Krásna nad Hornádom – Barca 

(St. 4)  

110 
A Margecany – Červená Skala 
B Spišské Podhradie – Spišské Vlachy 
C Levoča – Spišská Nová Ves 

111 

A Dobšiná – Rožňava 
B Plešivec - Slavošovce 
C Plešivec - Muráň 
D Medzev – Moldava nad Bodvou 

112 

A Plaveč – Poprad - Tatry 
B Spišská Belá (odb.) – Spišská Belá 

(nákl.) 
C Tatranská Lomnica – Studený Potok 

zast. (výh.) 
D Poprad - Tatry – Štrbské Pleso (TEŽ) 
E Starý Smokovec – Tatranská 

Lomnica (TEŽ) 
F Štrba – Štrbské Pleso (OŽ) 

113 A Trstená – Kraľovany 

114 
A Žilina – Rajec 
B Čadca - Zwardoń (PKP) 
C Čadca – Makov 

115 

A Plešivec – Zvolen os. st. 
B Výh. Urbánka – Fiľakovo (St. 3) 
C Bánréve (MÁV) - Lenartovce 
D Somoskőújfalú (MÁV) - Fiľakovo 



Národný realizačný plán zavedenia registra železničnej infraštruktúry v Slovenskej republike  9/18 

Číslo trate Úsek trate Číslo trate Úsek trate 

116 

A Červená Skala – Banská Bystrica 
B Jesenské – Brezno - Halny (odb.) –

Brezno 
C Hronec – Chvatimech zast. (odb., 

výh. V1) 

117 
A Utekáč zast. – Lučenec 
B Breznička – Katarínska Huta 
C Lučenec – Veľký Krtíš 

118 

A Zvolen východ - Hronská Dúbrava –
Vrútky 

B Priekopská spojka 
C Zvolenská spojka 
D Zvolen os. st. – Banská Bystrica - 

Dolná Štubňa (odb.) 

119 
A Zvolen os. st. – Šahy 
B Šahy - Čata 
C Levice - Štúrovo 

120 

A Szob (MÁV) – Štúrovo – Bratislava 
hl. st. 

B Komárom (MÁV) – Komárno – Nové 
Zámky 

121 
A Hronská Dúbrava - Palárikovo 
B Banská Štiavnica - Hronská 

Dúbrava 

122 

A Horná Štubňa – Prievidza 
B Chrenovecká spojka 
C Nitrianske Pravno - Nové Zámky 
D Jelšovce – Zbehy 

123 

A Kozárovce – Dražovce rampa 
B Topoľčianky - Úľany nad 

Žitavou 
C Zbehy – Radošina 
D Lužianky - Leopoldov 

124 
A Komárno – Bratislava - Nové Mesto 
B Komárno – Kolárovo 
C Neded – Šaľa 

125 A Púchov  - Bratislava hl. st. 

126 

A Bratislava hl. st. – Kúty – Lanžhot 
(ČD) 

B Devínska Nová Ves – Marchegg 
(ÖBB) 

C Plavecký Mikuláš – Záhorská Ves 
 

127 

A Bratislava - Vajnory – Bratislava 
východ (odch. sk. Juh) – 
Vinohrady (odb.) 

B Bratislava - Vajnory – Bratislava 
východ (vchod. sk.) – Bratislava 
- Rača 

C Bratislava východ (odch. sk. 
Juh) – Bratislava predmestie – 
Bratislava - Nové Mesto – 
Bratislava ÚNS – Bratislava - 
Petržalka – Rusovce – Rajka 
(MÁV) 

D Bratislava - Petržalka – Kittsee 
(ÖBB) 

E Močiar (odb.) – Bratislava 
predmestie 

F Močiar (odb.) – Vinohrady 
(odb.) 

G Bratislava - Nové Mesto – 
Bratislava hl. st. 
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Číslo trate Úsek trate Číslo trate Úsek trate 

128 

A Leopoldov – Galanta 
B Sereď – Trnava 
C Trnava – Kúty 
D Brezová pod Bradlom – Jablonica 

129 

A Nové Mesto nad Váhom – 
Vrbovce – Velká nad Veličkou 
(ČD) 

B Kúty – Sudoměřice nad 
Moravou (ČD) 

C Hodonín (ČD) – Holíč nad 
Moravou 

D Čachtická spojka 
E Piešťany – Vrbové 

130 

A Trenčín – Chynorany 
B Trenčianska Teplá – Vlárský 

průsmyk (ČD) 
C Nemšová - Lednické Rovne 
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3. ČASOVÝ PLÁN IMPLEMENTÁCIE REGISTRA ŽELEZNIČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY 

V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

Úrad zabezpečí, aby sa z hľadiska technického a geografického rozsahu potrebné údaje 
o železničných infraštruktúrach zhromaždili a vložili do národného registra železničnej 
infraštruktúry v súlade s časovým plánom implementácie registra železničnej infraštruktúry 
uvedeného v tab. č. 3. 

 

3.1. ÚDAJE O KORIDOROCH NÁKLADNEJ DOPRAVY 
 

Údaje týkajúce sa koridorov nákladnej dopravy vymedzených v prílohe nariadenia o európskej 
železničnej sieti pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu5 budú zhromaždené a vložené do 
národného registra železničnej infraštruktúry najneskôr do 31. októbra 2018.  

Zoznam koridorov nákladnej dopravy týkajúcich sa Slovenskej republiky je uverejnený 
v tab. č. 2. Schematické znázornenie koridorov nákladnej dopravy na sieti ŽSR je podrobne 
zobrazené v prílohe č. 1. 

 

Tab. č. 2: Zoznam koridorov nákladnej dopravy týkajúcich sa Slovenskej republiky 

Názov 
koridoru 

Členské 
štáty 

Hlavné trasy 

Baltsko-
jadranský 

koridor 

PL, CZ, SK, 
AT, IT, SI 

Świnoujście / Gdynia - Katovice - Ostrava / Žilina - Bratislava / 

Viedeň / Klagenfurt - Udine - Benátky / Terst / / Bologna / 

Ravenna / Graz - Maribor - Ľubľana - Koper / Terst 

Koridor 
Orient / 

východné 
Stredomorie 

CZ, AT, SK, 
HU, RO, BG, 

EL, DE 

- Bukurešť - Konstanca 

Bremerhaven / Wilhelmshaven /Rostock / Hamburg – Praha – 

Viedeň / Bratislava – Budapešť 

- Vidin – Sofia – Burgas / Svilengrad (bulharsko-

turecká hranica) /  Promachonas – Solún – Atény –

Patras 

Koridor 
Česko – 

slovenský / 
Rýn - Dunaj 

FR, DE, AT, 
SK, HU, RO, 

CZ 

Štrasburg – Mannheim – Frankfurt – Norimberg – Wels 

Štrasburg – Stuttgart – Mníchov – Salzburg – Wels – Viedeň –

Bratislava – Budapešť – Arad – Brašov / Krajova – Bukurešť –

Konstanca 

Čierna nad Tisou (slovensko-ukrajinská hranica) – Košice – Žilina 

–Horní Lideč – Praha – Mníchov / Norimberg 

                                                 
5 príloha k nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 913/2010 z 22. septembra 2010 o európskej železničnej 
sieti pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu v platnom znení; Ú. v. EÚ L 276 z 20. 10. 2010 
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Názov 
koridoru 

Členské 
štáty 

Hlavné trasy 

Jantárový 
SI, HU, SK, 

PL 

Koper — Ľubľana – /Zalaszentiván — Šoproň/Csorna – / 

(maďarsko-srbská hranica) — Kelebia — Budapešť – / Komárom 

— Leopoldov / Rajka — Bratislava — Žilina — Katovice / Krakov 

— Varšava / Łuków — Terespoľ — (poľsko-bieloruská hranica) 

 

3.2. ÚDAJE O ŽELEZNIČNÝCH INFRAŠTRUKTÚRACH UVEDENÝCH DO PREVÁDZKY 
PO 19. JÚLI 2008 

 

Údaje týkajúce sa železničných infraštruktúr, ktoré boli uvedené do prevádzky po 19. júli 2008 
a pred 2. januárom 2015, okrem údajov o koridoroch nákladnej dopravy, budú zhromaždené 
a vložené do národného registra železničnej infraštruktúry najneskôr do 30. novembra 2018. 

Údaje týkajúce sa železničných infraštruktúr, ktoré sú uvedené do prevádzky po 1. januári 2015, 
budú zhromaždené a vložené do národného registra železničnej infraštruktúry najneskôr do 30. 
novembra 2018 a potom priebežne. 

 

3.3. ÚDAJE O ŽELEZNIČNÝCH INFRAŠTRUKTÚRACH UVEDENÝCH DO PREVÁDZKY 

PRED 19. JÚLOM 2008 

 

Údaje týkajúce sa železničných infraštruktúr, ktoré sú v Slovenskej republike kategorizované ako 
hlavné železničné trate a boli uvedené do prevádzky pred 19. júlom 2008, okrem údajov 
o koridoroch nákladnej dopravy, budú postupne zhromažďované od začiatku roka 2019 a vkladané 
do národného registra železničnej infraštruktúry. 

Údaje týkajúce sa železničných infraštruktúr, ktoré sú v Slovenskej republike kategorizované ako 
vedľajšie železničné trate a boli uvedené do prevádzky pred 19. júlom 2008, okrem údajov 
o koridoroch nákladnej dopravy, budú postupne od začiatku roka 2019 zhromažďované a následne 
vkladané do národného registra železničnej infraštruktúry. 

 

3.4. ÚDAJE O ŽELEZNIČNÝCH INFRAŠTRUKTÚRACH V SÚKROMNOM VLASTNÍCTVE 

UVEDENÝCH DO PREVÁDZKY PRED 19. JÚLOM 2008 

 

Údaje týkajúce sa železničných infraštruktúr v súkromnom vlastníctve, ktoré boli uvedené do 
prevádzky pred 19. júlom 2008, budú postupne v priebehu roka 2019 zhromažďované a následne 
vkladané do národného registra železničnej infraštruktúry. 
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3.5. ÚDAJE O SIETI, NA KTORÚ SA NEVZŤAHUJÚ TSI 

 

Údaje týkajúce sa siete, na ktorú sa nevzťahujú technické špecifikácie interoperability, okrem 
prípadov uvedených vyššie, budú postupne v priebehu roka 2019 zhromažďované a následne 
vkladané do národného registra železničnej infraštruktúry. 

 

 

3.6. ČASOVÝ PLÁN IMPLEMENTÁCIE REGISTRA ŽELEZNIČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY - 

ZHRNUTIE 

 

V tab. č. 3 sú zhrnuté všetky dôležité medzníky časového plánu implementácie národného 
registra železničnej infraštruktúry vrátane podporných činností:  

 

 príprava softvéru pre národný register železničnej infraštruktúry a jeho testovanie,  

 zapojenie príslušných železničných infraštruktúr do národného registra železničnej 
infraštruktúry, 

 testovanie a sprevádzkovanie spojenia so spoločným používateľským rozhraním registra 
železničnej infraštruktúry na strane Agentúry. 

 

Tab. č. 3: Časový plán realizácie národného registra železničnej infraštruktúry - zhrnutie 

Úloha Popis Zodpovednosť Termín 

1 
Zriadenie národného registra železničnej infraštruktúry 
v súlade so spoločnými špecifikáciami - vytvorenie pracovného 
prostredia, vývoj softvéru, inštalácia a konfigurácia systému 

Dopravný úrad do 15. októbra 2018 

2 
Poskytnutie údajov o železničných infraštruktúrach koridorov 
nákladnej dopravy vymedzených v prílohe k nariadeniu 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 913/2010 

ŽSR do 15. októbra 2018 

3 

Vloženie zhromaždených údajov o železničných 
infraštruktúrach koridorov nákladnej dopravy vymedzených 
v prílohe k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 913/2010 do národného registra železničnej infraštruktúry 
a ich sprístupnenie cez spoločné používateľské rozhranie 

Dopravný úrad do 31. októbra 2018 

4 
Testovanie a sfunkčnenie spojenia so spoločným 
používateľským rozhraním registra Agentúry s národným 
registrom železničnej infraštruktúry 

Dopravný úrad + Agentúra do 31. októbra 2018 

5 
Ostrá prevádzka národného registra železničnej infraštruktúry 
s napojením na spoločné používateľské rozhranie Agentúry 

Dopravný úrad + Agentúra 
od 1. novembra 

2018 

6 
Poskytnutie údajov o železničných infraštruktúrach uvedených 
do prevádzky po 19. júli 2008 a pred 2. januárom 2015 

ŽSR + súkromní 
prevádzkovatelia 
železničných dráh 

do 15. novembra 
2018 

7 

Vloženie zhromaždených údajov o železničných 
infraštruktúrach uvedených do prevádzky po 19. júli 2008 
a pred 2. januárom 2015 do národného registra železničnej 
infraštruktúry a ich sprístupnenie cez spoločné používateľské 
rozhranie 

Dopravný úrad 
do 30. novembra 

2018 
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Úloha Popis Zodpovednosť Termín 

8 

Postupné poskytovanie údajov o železničných infraštruktúrach 
uvedených do prevádzky pred 19. júlom 2008 (v Slovenskej 
republike kategorizovaných ako hlavné železničné trate) 
okrem koridorov nákladnej dopravy 

ŽSR 
postupne od 

začiatku roka 2019 

9 

Postupné vkladanie zhromaždených údajov o železničných 
infraštruktúrach uvedených do prevádzky pred 19. júlom 2008 
(v Slovenskej republike kategorizovaných ako hlavné 
železničné trate) okrem koridorov nákladnej dopravy do 
národného registra železničnej infraštruktúry a ich postupné 
sprístupňovanie cez spoločné používateľské rozhranie 

Dopravný úrad 
postupne od 

začiatku roka 2019 

10 

Postupné poskytovanie údajov o železničných infraštruktúrach 
uvedených do prevádzky pred 19. júlom 2008 (v Slovenskej 
republike kategorizovaných ako vedľajšie železničné trate) 
okrem koridorov nákladnej dopravy 

ŽSR 

postupne po 
poskytnutí údajov 
uvedených v úlohe 

č. 8 

11 

Postupné vkladanie zhromaždených údajov o železničných 
infraštruktúrach uvedených do prevádzky pred 19. júlom 2008 
(v Slovenskej republike kategorizovaných ako vedľajšie 
železničné trate) okrem koridorov nákladnej dopravy do 
národného registra železničnej infraštruktúry a ich postupné 
sprístupňovanie cez spoločné používateľské rozhranie 

Dopravný úrad 
postupne po vložení 
údajov uvedených 

v úlohe č. 9 

12 
Postupné poskytovanie údajov o železničných infraštruktúrach 
v súkromnom vlastníctve uvedených do prevádzky pred 19. 
júlom 2008 

súkromní prevádzkovatelia 
železničných dráh 

postupne v 
priebehu roka 2019 

13 
Postupné poskytovanie údajov o sieti, na ktorú sa nevzťahujú 
technické špecifikácie interoperability okrem prípadov 
uvedených v ostatných bodoch 

ŽSR + súkromní 
prevádzkovatelia 
železničných dráh 

postupne od roku 
2019 v nadväznosti 
na úlohu č. 8, 10 a 

12 

14 

Postupné vkladanie zhromaždených údajov o železničných 
infraštruktúrach v súkromnom vlastníctve uvedených do 
prevádzky pred 19. júlom 2008 do národného registra 
železničnej infraštruktúry a ich postupné sprístupňovanie cez 
spoločné používateľské rozhranie 

Dopravný úrad 
postupne od roku 

2019 v nadväznosti 
na úlohu č. 9 a 11 

15 

Postupné vkladanie zhromaždených údajov o sieti, na ktorú sa 
nevzťahujú technické špecifikácie interoperability do 
národného registra infraštruktúry okrem prípadov uvedených 
v ostatných bodoch a ich postupné sprístupňovanie cez 
spoločné používateľské rozhranie 

Dopravný úrad 
postupne od roku 

2019 v nadväznosti 
na úlohu č. 13 

16 
Poskytnutie údajov o železničných infraštruktúrach uvedených 
do prevádzky po 1. januári 2015 

ŽSR + 
súkromní prevádzkovatelia 

železničných dráh 

čo najskôr a potom 
priebežne 

17 

Vloženie zhromaždených údajov o železničných 
infraštruktúrach uvedených do prevádzky po 1. januári 2015 
do databázy RINF a ich sprístupnenie cez spoločné 
používateľské rozhranie 

Dopravný úrad 
čo najskôr a potom 

priebežne 
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4. TECHNICKÉ A FINANČNÉ RIEŠENIE NÁRODNÉHO REGISTRA ŽELEZNIČNEJ 

INFRAŠTRUKTÚRY 
 

V zmysle vykonávacieho rozhodnutia je úrad povinný viesť národný register železničnej 
infraštruktúry v elektronickej podobe. Súčasne musia byť jednotlivé národné registre železničnej 
infraštruktúry členských štátov spojené so spoločným používateľským rozhraním v Agentúre. 

Keďže úrad nedisponuje kvalifikovanými zamestnancami v oblasti technickej a programátorskej 
podpory, za účelom vytvorenia národného registra infraštruktúry úrad uzatvorí zmluvu o diele na 
základe verejnej súťaže v roku 2018. V tejto zmluve budú špecifikované vývojárske a 
programátorské práce pri tvorbe národného registra železničnej infraštruktúry v zmysle 
vykonávacieho rozhodnutia a súčasne ňou bude zabezpečená aj prevádzková a technická podpora 
aplikácie na obdobie rokov 2018 až 2021.  

 

 

4.1. ARCHITEKTÚRA NÁRODNÉHO REGISTRA ŽELEZNIČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY 
 

Technické riešenie architektúry národného registra železničnej infraštruktúry je postavené na 
virtualizovanom serverovom prostredí v serverovej farme úradu.  

Údaje sú pravidelne zálohované. V prípade výpadku elektrickej energie je k dispozícií záložný 
zdroj energie.  

 
 
4.2. FINANČNÉ ZABEZPEČENIE PROJEKTU NÁRODNÉHO REGISTRA ŽELEZNIČNEJ 

INFRAŠTRUKTÚRY 
 

Úrad je organizácia napojená na štátny rozpočet, financovaná z rozpočtovej kapitoly 
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 

V tab. č. 4 sú zhrnuté plánované náklady spojené s národným registrom železničnej 
infraštruktúry na obdobie rokov 2018 až 2021 vrátane, rozdelené na vývojárske činnosti a činnosti 
spojené s napĺňaním databázy a prevádzkou. Dodanie zákazky národného registra železničnej 
infraštruktúry je rozdelené do piatich etáp. Predpokladaná cena zákazky je maximálne 148 350,- 
EUR bez dane z pridanej hodnoty, t. j. maximálne 178 020,- EUR s daňou z pridanej hodnoty. 
Konečná cena zákazky, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania medzi uchádzačmi vo 
verejnom obstarávaní, bude uvedená v zmluve o diele. 

Od roku 2022 úrad predpokladá plne automatizovanú prevádzku národného registra železničnej 
infraštruktúry bez podstatných nárokov na náklady súvisiace s vývojárskymi činnosťami. 
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Tab. č. 4: Štruktúra plánovaných nákladov na obdobie rokov 2018 až 2021 vrátane 

 

ČÍSLO ETAPY A KALENDÁRNY ROK 

DODÁVKA 

LICENČNÉHO 

SOFTVÉRU 

A IMPLEMENTAČNÉ 

PRÁCE 

PRÁCE SÚVISIACE 

S NAPĹŇANÍM, PREVÁDZKOU A 

AKTUALIZÁCIOU DATABÁZY, 
SLUŽBY PODPORY PREVÁDZKY 

A APLIKAČNEJ PODPORY 

1. ETAPA (2018) 100% 0% 

2. ETAPA (2018) 80% 20% 

3. ETAPA (2019) 70% 30% 

4. ETAPA (2020) 60% 40% 

5. ETAPA (2021) 50% 50% 

 

ČÍSLO ETAPY A KALENDÁRNY ROK PLÁNOVANÉ NÁKLADY BEZ DPH V EUR 

1. ETAPA (2018) 40 850 0 

2. ETAPA (2018) 27 520 6 880 

3. ETAPA (2019) 19 565 8 385 

4. ETAPA (2020) 14 190 9 460 

5. ETAPA (2021) 10 750 10 750 

 

SPOLU 
(ZA 4 ROKY)  

BEZ DPH V EUR 112 875 35 475 

DPH (20 %) V EUR 22 575 7 095 

S DPH V EUR 135 450 42 570 

 
SPOLU PLÁNOVANÉ NÁKLADY CELKOM = 148 350,- EUR BEZ DPH, T. J. 178 020,- EUR S DPH 

 
Plánované ročné náklady na plne automatizovanú prevádzku národného registra železničnej 

infraštruktúry sú od roku 2022 vo výške približne 12 500,- EUR bez DPH, t. j. 15 000,- EUR s DPH. 
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ZÁVER 
 

So zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 z 11. mája 2016 
o interoperabilite železničného systému v Európskej únii, najmä na jej článok 49, by mal každý 
členský štát zabezpečiť ľahkú dostupnosť aktuálnych údajov o železničných infraštruktúrach na jeho 
území. Na tento účel má slúžiť register železničnej infraštruktúry. Pomocou neho si dokáže každý 
záujemca o prístup na železničnú infraštruktúru overiť, či zamýšľaná zostava vlaku je kompatibilná 
s plánovanou trasou dopravy na danej železničnej infraštruktúre. 

Register železničnej infraštruktúry preto môže byť prostriedkom na zlepšovanie vnútroštátnej 
a medzinárodnej železničnej dopravy, na zefektívňovanie súvisiacich procesov, na tvorbu 
cestovných poriadkov, marketing a predaj služieb v železničnej doprave. 
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PRÍLOHA Č. 1 - SCHEMATICKÉ ZNÁZORNENIE KORIDOROV NÁKLADNEJ DOPRAVY NA SIETI ŽSR 

 

 

 

 


